附件

1-4月公共配套项目竞赛进展情况
	总序
	分序
	项目名称
	项目内容及规模
	新建或续建项目
	总投资

(万元)
	年计划完成投资(万元）
	本月完成投资（万元）
	累计完成投资（万元）
	完成年度计划（%）
	2017年计划形象进度
	计划开工时间
	计划竣工时间
	目前形象进度

	一、道路基础设施配套

	1、城市道路与桥梁建设

	1
	1
	高南至溪州白改黑道路工程
	长3200米，宽35米道路白改黑。包括道路沥青铺设、路灯改造、人行道、非机动车道改造。
	新建
	4500
	4500
	200
	800
	17.78
	完工
	2017.4
	2017.12
	正在施工

	2
	2
	迎宾路道路改造工程
	全长7112.737米，横断面为35米的50Km/h的二级公路兼城市主干路（机动车道22m，双向六车道）。
	新建
	26000
	12000
	1400
	2400
	20.00
	完成50%
	2017.3
	2018.12
	已完成招投标

	3
	3
	平和县城北区路网工程
	北环路一期、阳光路、奇兰路延伸、阳明路延伸道路工程
	新建
	21400
	2000
	100
	800
	40.00
	完成奇兰路延伸段、阳明路延伸段道路
	2017.6
	2018.12
	已完成招投标

	4
	4
	万商汇片区市政配套道路工程
	长2000米，宽26米。（含征地、拆迁、安置）
	新建
	5000
	5000
	1600
	2500
	50.00
	完工
	2017.3
	2017.12
	场地三通一平

	5
	5
	长宏国际城片区配套道路工程
	长2300米，宽26-30米。（含征地、拆迁、安置）
	新建
	6000
	6000
	1300
	2100
	35.00
	完工
	2017.3
	2017.12
	场地三通一平

	6
	6
	平寨产业园配套道路工程
	长2500米，宽26-30米。（含征地、拆迁、安置）
	新建
	6500
	6500
	400
	1100
	16.92
	完工
	2017.3
	2017.12
	场地三通一平

	7
	7
	平和工业园区工业大道
	建设三级水泥公路、双向四车道长4.5公里
	新建
	15000
	10000
	1300
	1950
	19.50
	完成1.2公里及桥梁建设
	2017.3
	2018.12
	场地三通一平

	8
	8
	平和县灵通风景区旅游配套设施
	新建长5.6公里灵通岩景区至大溪镇公路，游客接待中心。
	续建
	12000
	5000
	900
	1500
	30.00
	完工
	2017.3
	2017.12
	场地三通一平

	9
	9
	平和县五寨至观音亭公路
	三级公路，路线长5.2公里
	新建
	11000
	5000
	250
	530
	10.60
	完成项目征地赔青及道路路基施工
	2017.3
	2018.12
	已完成招投标

	10
	10
	高东路道路工程
	长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置）
	续建
	2000
	1000
	350
	700
	70.00
	完工
	2017.3
	2017.12
	正在施工

	11
	11
	文锦路道路工程
	长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置）
	续建
	2000
	1000
	300
	600
	60.00
	完工
	2017.3
	2017.12
	正在施工

	12
	12
	新南大桥
	长400米，宽35米，
	新建
	8500
	500
	40
	100
	20.00
	完成前期工作
	2018.2
	2018.12
	已完成施工审查、正在进行预算编制

	13
	13
	和平路延伸段道路
	长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置）
	新建
	800
	800
	100
	250
	31.25
	完工
	2017.6
	2017.12
	正在进行施工图审查

	小计
	
	120700
	59300
	8240
	15330
	25.85
	
	
	
	

	2、城市公共停车设施配套

	14
	14
	县城公共停车场设施项目
	新增停车位200个，占地5亩。
	新建
	600
	600
	65
	145
	24.17
	完工
	2017.2
	2017.12
	正在进行设计

	3.城市公共自行车配套

	15
	15
	县城公共自行车项目
	新增自行车100辆。
	新建
	300
	300
	80
	160
	53.33
	完工
	2017.6
	2017.12
	正在进行场地平整

	合计
	121600
	60200
	8385
	15635
	25.97
	
	
	
	

	二、市政管线设施配套

	1.城市雨水管道配套（备注栏填报2017年完成公里数）

	16
	1
	县城雨水管网工程
	新建雨水管道长10公里
	新建
	1500
	1500
	250
	570
	38.00
	完工
	2017.4
	2017.12
	已建设3公里

	2.城市污水管道配套（备注栏填报2017年完成公里数）

	17
	2
	县城污水处理厂配套管网工程
	新建污水管道长4公里
	新建
	900
	900
	300
	470
	52.22
	完工
	2017.4
	2017.12
	建设2公里

	18
	3
	县城第二污水厂配套管网工程
	新建污水管道长6公里
	新建
	1300
	1300
	250
	450
	34.62
	完工
	2017.4
	2017.12
	建设2公里

	小计
	
	2200
	2200
	550
	920
	41.82
	
	
	
	

	3.城市供水管道配套（备注栏填报2017年完成公里数）

	19
	4
	县城供水管网工程
	新建供水管道长8公里
	新建
	1600
	1600
	300
	550
	34.38
	完工
	2017.3
	2017.12
	建设1公里

	4.城市燃气管道配套（备注栏填报2017年完成公里数）

	20
	5
	黄井至县城中压燃气管道
	埋设市政中压燃气管道8公里
	续建
	8500
	3500
	400
	1200
	34.29
	完工
	2017.3
	2017.12
	已完成2公里

	合计
	13800
	8800
	1500
	3240
	38.86
	
	
	
	

	三、环境基础设施配套

	1.城乡污水处理设施

	21
	1
	平和县污水处理厂二期扩建
	日处理能力2万吨扩建至4万吨
	续建
	7000
	5000
	500
	1200
	24.00
	完工
	2017.6
	2017.12
	正在进行施工图设计

	22
	2
	崎岭乡污水处理设施
	污水处理设施1座，管道3公里
	新建
	3000
	2500
	300
	800
	32.00
	竣工投产
	2017.6
	2017.12
	开工建设

	23
	3
	长乐乡污水处理设施
	污水处理设施1座，铺设污水管道3公里
	新建
	3000
	3000
	300
	860
	28.67
	竣工投产
	2017.6
	2017.12
	正在进行招标

	小计
	
	13000
	10500
	1100
	2860
	27.24
	
	
	
	

	2.城乡供水设施

	24
	4
	平和县自来水改造工程
	设计日供水4万吨，配套管网57.6Km
	新建
	14000
	1000
	1500
	1630
	163.00
	完成前期工作
	2018.4
	2018.12
	目前正在进行钢结构建设

	25
	5
	平和县城第二水源工程
	纳入漳州市第二水源工程计划，近期日供水规模5万吨，远期供水规模10万吨
	续建
	40000
	1000
	40
	170
	17.00
	完成项目可研报告等前期工作
	2018.12
	2019.12
	正在对接市第二水源

	小计
	
	54000
	2000
	1540
	1800
	90.00
	
	
	
	

	3.城乡生活垃圾处理设施

	26
	6
	平和县垃圾焚烧处理厂
	日处理垃圾400吨
	新建
	32000
	800
	100
	400
	50.00
	完成前期工作
	2018.12
	2019.12
	正在进行前期工作

	4.城市黑臭水体治理

	27
	7
	县城黑臭水体整治工程
	整治县城北环路、阳明路内涝点整治
	新建
	400
	400
	170
	250
	62.50
	完工
	2017.6
	2017.12
	已完成黑臭水体检测，并正在编制方案

	合计
	
	99400
	13700
	2910
	5310
	38.76
	
	
	
	

	四、园林绿化提升配套

	1.绿道网建设（备注栏填报2017年完成公里数）

	28
	1
	河滨南路绿道
	建设绿道1公里
	新建
	600
	600
	60
	210
	35.00
	完成1公里绿道建设
	2017.4
	2017.12
	0.1公里

	29
	2
	柚博园绿道
	建设绿道10公里
	续建
	2500
	1000
	90
	220
	22.00
	完成5公里绿道建设
	2017.3
	2017.12
	完成所有前期工作

	30
	3
	西环路绿道
	建设绿道2公里
	新建
	1000
	1000
	160
	340
	34.00
	完成2公里绿道建设
	2017.4
	2017.12
	0.3公里

	31
	4
	正兴大道绿道
	建设绿道3公里
	新建
	1500
	1500
	150
	340
	22.67
	完成3公里绿道建设
	2017.4
	2017.12
	0.3公里

	小计
	
	5600
	4100
	460
	1110
	27.07
	
	
	
	

	2.城市园林绿化（新增公园绿地面积100亩以上，建成花海面积100亩以上（含改造），建成水域面积100亩以上湿地公园）

	32
	5
	江滨公园景观工程
	新建城市公园7公顷
	续建
	4000
	2500
	700
	1400
	56.00
	完工
	2017.4
	2017.12
	完成部分土方平整

	33
	6
	柚博园
	新增园林绿地500公顷
	新建
	50000
	3500
	100
	350
	10.00
	完成园林景观工程及景观工程仿生栈道部分工程
	2018.6
	2019.12
	正在进行前期工作

	34
	7
	江滨公园片林
	新增城市片林15亩
	续建
	5000
	2000
	300
	600
	30.00
	完工
	2017.4
	2017.12
	完成部分土方平整

	35
	8
	安厚公园片林
	新增片林3.7公顷
	续建
	3000
	2000
	250
	330
	16.50
	完工
	2017.4
	2017.12
	完成部分土方平整

	36
	9
	柚博园片林
	新增园林绿地500公顷
	续建
	50000
	1500
	90
	240
	16.00
	新增城市片林15亩
	2018.6
	2019.12
	完成部分土方平整

	37
	10
	小西天片林
	新增园林绿地20公顷
	新建
	3000
	1500
	150
	400
	26.67
	新增城市片林10亩
	2017.6
	2018.12
	完成部分土方平整

	38
	11
	延寿山片林
	新增园林绿地20公顷
	新建
	3000
	1500
	100
	270
	18.00
	新增城市片林10亩
	2017.8
	2018.12
	完成部分土方平整

	39
	12
	河滨路林荫道
	新建林荫道1.8公里
	新建
	500
	500
	140
	260
	52.00
	完工
	2017.4
	2017.12
	完成部分土方平整

	40
	13
	河滨南路林荫道
	新建林荫道0.8公里
	新建
	250
	250
	80
	160
	64.00
	完工
	2017.4
	2017.12
	完成部分土方平整

	41
	14
	银河路林荫道
	新建林荫道2.3公里
	新建
	650
	650
	60
	140
	21.54
	完工
	2017.4
	2017.12
	完成部分土方平整

	42
	15
	阳明公园花海
	占地12公顷，建设阳明公园花海
	新建
	600
	600
	40
	140
	23.33
	完工
	2017.4
	2017.12
	正在进行前期工作

	小计
	
	120000
	16500
	2010
	4290
	26.00
	
	
	
	

	合计
	
	125600
	20600
	2470
	5400
	26.21
	
	
	
	

	小计
	
	360400
	103300
	15265
	29585
	28.64
	
	
	
	


（以上数据由县住建局提供）

