	            平和县2017年未开工项目汇总表    (统计截止时间5月16日)

	序号
	项目名称
	建设
地点
	建设内容及规模
	目前进展
	存在问题
	涉及相关部门
	原预计
开工月份
	备注

	一
	  乡镇征地
	
	
	
	
	
	
	

	1
	印象庄园陶瓷（一期）
	工业园区
	一期占地150亩建设2条陶瓷生产线
	已挂牌240亩，土地平整完成1/3
	1户未征，90亩未挂牌
	国土局
	2017.9
	

	2
	国润食品项目
	山格镇
	用地50亩，建设食品生产车间和厂房
	用地已农转批复、未挂牌
	用地未挂牌；征地未完成2.2亩（钉子户2个）
	国土局
	2017-10
	11月开工

	3
	安厚镇中投房地产
	安厚镇
	占地27亩，首期建设商住房1.2平方米及相关商业配套
	正在土地勘探，涉及圩楼等四个小组地块未征迁
	涉及圩楼等四个小组历史征迁安置问题,拟采取安置房置换安置宅基地方案解决。需县政府统一协调住建、国土、房管等部门协助解决。
	住建、国土、房管
	2017-10
	

	4
	土地复垦
	大溪镇
	大溪4个村土地复垦42亩。
	已完成设计，已向国土厅提出申请，等待批复
	旧村拆除未完成
	
	2017.9
	

	5
	东南水果交易市场
	霞寨寨里
	建设一座水果加工市场
	完成厂房设计
	征地未完成
	
	2017.9
	10月开工

	二
	前期工作未完成
	
	
	
	
	
	
	

	6
	平和县两顺沥青搅拌站☆
	工业园区
	用地30亩，建设沥青搅拌站
	施工图设计已完成，正在进行图审
	用地挂牌材料还缺规划条件通知书和土地价格评估报告
	国土局
	2017.6
	7月开工

	7
	佑康生态农业科技园
	安厚农场
	用地83亩建设饲料生产线、饲料自动输送设备、通风降温设备、采暖设备、粪污处理设备及监测仪器生产线及厂房、配套等
	正在施工图设计、林地报批
	用地33亩在工业园区拓展区外，需国土部门予以调整。部分涉及未批先占用林地。
	林业局
	2017.12
	11月开工

	8
	防洪堤（文洋至文美）
	文洋、文美
	项目长3.5公里，将沿着文峰溪（文洋村至文美村）修建防洪堤
	施工图设计已完成，正在进行图审
	
	水利局
	2017-10
	2018.1开工

	9
	戎堃军用后勤设备保障项目
	文峰镇
	建设6条生产线，其中特种车辆装备线2条，车载设备生产线1条，纳米处理技术生产线1条，隐蔽性先进光伏电能涂装线1条，新型涡流电磁炉和民用家用多功能智能电磁炉生产线1条，以及钢件配套生产车间、实验楼、测试中心等。
	厂房清理改造，设备订购，前期报批
	加快前期报批速度
	
	2017.8
	

	10
	文峰110千伏变电站
	文美村
	项目占地面积12亩，将建设生产综合楼，110kV配电装置区、3台主变压器、35kV、10kV配电装置室及二次设备室，呈三列布置。
	已完成项目报批和备案，土地正挂牌中
	
	供电公司
	2017.9
	

	11
	小溪镇溪州村加油站
	小溪镇
	建设商品燃油加油站，建设气化站及充电桩
	施工图设计已完成，正在进行图审
	
	住建局
	2017.7
	

	12
	五寨洞口陂沟窑遗址环境整治及展示设施改造工程
	五寨乡
	古窑址实施保护，新建保护棚200平方米；周边环境整治及景观绿化；新建停车场3000平方米
	已完成财政审核，正在准备招投标
	
	文广体局
	2017.7
	

	13
	三五村至松湖村道路拓宽改造工程
	国强乡
	长8公里
	完成设计、征地
	
	
	2017.06
	

	14
	丛林山泉矿泉水
	安厚镇
	建设山泉水源保护区1000亩，占地20亩，建设1000㎡矿泉水厂房，建设两条生产线及配套设施
	完成规划，道路已拓宽，树木种植。正在设计
	设计未完成
	
	2017.8
	调项目

	15
	农田整治
	大溪镇
	大溪4个村农田整治4300亩。
	正在设计
	设计未完成
	国土局
	2017.08
	11月开工

	16
	漳投中润农业
	霞寨洋坑
	一个观光园、三个座主体酒店、一座仓储物流中心
	已完成土地延包、概念规划编制
	用地调整需国土部门跟踪落实。
	
	2017.9
	

	17
	韩江流域整治项目
	芦溪镇
	蕉路村、双峰村、东槐村污水处理、废果处理、垃圾处理，叶腊石矿山生态修复工程等
	污水处理工程已完成设计
	建设局帮助调整项目红线图
	住建局
	2017.8
	已开工

	18
	秀峰乡坝头中桥工程
	秀峰乡
	桥梁长度80米，桥面宽度为7.5米，桥梁两侧设置桥头交叉口连接线，线路总长300米
	已完成初步设计和施工图设计审批，正在财审
	
	
	2017-10
	8月开工

	19
	秀峰乡幼儿园项目
	
	
	已完成征地，正在进行土地报批、设计前期工作，完成土地勘探
	7亩耕保用地涉及性质变更，已报省厅，需国土局帮忙跟踪
	国土局
	
	年底开工

	三
	  部门项目
	
	
	
	
	
	
	

	20
	全县2017年中小河流治理
	
	
	正在向水利厅报批
	加快前期报批速度
	水利局
	2017-10
	2018.1开工

	21
	2017年小型农田水利项目县
	
	
	正在向水利厅报批
	加快前期报批速度
	水利局
	2017-10
	调项目

	22
	全县农村道路拓宽改造
	
	
	完成设计
	
	交通局
	2017.5
	

	23
	纵四线（G355）国道G355平寨至旧楼公路工程
	山格、小溪镇
	路线全长约8.5公里，按二级公路双向六车道标准建设，设计行车速度60公里/小时，水泥砼路面
	完成工可审批
	
	交通局
	2017-10
	

	24
	九龙江防洪工程漳州段（三期）☆
	县城
	建设花山溪防洪堤21公里，排涝闸11座,防洪标准20年一遇，堤防级别4级。
	正在进行勘察设计
	
	兴和
	201712
	

	25
	平和县城棚户区改造
	县城
	平整土地5.4万㎡，拆旧4.4万㎡，新建2.8万㎡
	完成可研报告编制
	
	城投
	2017-10
	

	26
	新南大桥
	县城
	长400米，宽35米，
	已完成项目预算审核工作
	
	城投
	2017.9
	

	27
	和平路延伸段道路
	县城
	长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置）
	完成设计施工图,正进行施工图审图工作.
	
	城投
	2017.08
	

	28
	县城供水管网工程
	县城
	新建供水管道长8公里
	完成设计
	
	城投
	2017-10
	

	29
	平和县污水处理厂二期扩建
	县城
	日处理能力2万吨扩建至4万吨
	完成初设及概算工作
	
	城投
	2017-10
	

	30
	平和县移民创业园二期工程
	山格镇平寨村
	二期建设标准厂房4幢16665.6m2，办公楼（5层1幢）建筑面积2255m2公用配套设施
	在预算审核；5月2日监理开标；已着手准备施工招投标
	
	移民局
	2017.6
	7月开工


     (以上数据由县发改局重点办提供）
