附件
1-6月公共配套项目竞赛进展情况
	总序
	分序
	项目名称
	项目内容及规模
	新建或续建项目
	总投资(万元)
	年计划   完成投资   
	本月完成投资（万元）
	累计完成投资（万元）
	完成年度计划（%）
	2017年计划形象进度
	目前形象进度

	一、道路基础设施配套

	1、城市道路与桥梁建设

	1
	1
	高南至溪州白改黑道路工程
	长3200米，宽35米道路白改黑。包括道路沥青铺设、路灯改造、人行道、非机动车道改造。
	新建
	4500
	4500
	1000
	2800
	62.22 
	完工
	施工1公里

	2
	2
	迎宾路道路改造工程
	全长7112.737米，横断面为35米的50Km/h的二级公路兼城市主干路（机动车道22m，双向六车道）。
	新建
	26000
	12000
	2000
	6400
	53.33 
	完成50%
	已完成招投标

	3
	3
	平和县城北区路网工程
	北环路一期、阳光路、奇兰路延伸、阳明路延伸道路工程
	新建
	21400
	2000
	300
	1300
	65.00 
	完成奇兰路延伸段、阳明路延伸段道路
	已完成招投标

	4
	4
	东环路一期
	长1520米，宽45米
	新建
	5000
	5000
	200
	2500
	50.00 
	完工
	开工建设

	5
	5
	平和县城正兴大道路面改造工程
	长6363，道路红线宽度40米
	新建
	30000
	5000
	500
	2800
	56.00 
	完成前期工作
	正在进行前期工作

	6
	6
	坑里路
	坑里路长480米，横断面26米
	新建
	3000
	3000
	200
	1800
	60.00 
	完工
	开工建设

	7
	7
	平和工业园区工业大道
	建设三级水泥公路、双向四车道长4.5公里
	新建
	15000
	10000
	2000
	5930
	59.30 
	完成1.2公里及桥梁建设
	场地三通一平

	8
	8
	平和县灵通风景区旅游配套设施
	新建长5.6公里灵通岩景区至大溪镇公路，游客接待中心。
	续建
	12000
	5000
	1000
	3300
	66.00 
	完工
	已完成1.3公里

	9
	9
	平和县五寨至观音亭公路
	三级公路，路线长5.2公里
	新建
	11000
	5000
	2000
	3520
	70.40 
	完成项目征地赔青及道路路基施工
	正在进行场地三通一平

	10
	10
	高东路道路工程
	长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置）
	续建
	2000
	1000
	50
	800
	80.00
	完工
	已施工250米

	11
	11
	文锦路道路工程
	长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置）
	续建
	2000
	1000
	100
	800
	80.00
	完工
	已施工250米

	12
	12
	新南大桥
	长400米，宽35米，
	新建
	8500
	500
	100
	300
	60.00
	完成前期工作
	已完成施工审查、正在进行预算编制

	13
	13
	和平路延伸段道路
	长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置）
	新建
	800
	800
	100
	550
	68.75
	完工
	正在进行施工图审查

	14
	14
	平寨路口至洪濑口路灯工程
	长约3公里
	新建
	500
	500
	50
	150
	30.00
	完工
	正在进行前期工作

	15
	15
	平和县灵通桥维修加固
	桥长128米，宽6.4米
	新建
	300
	300
	20
	170
	56.67
	完工
	正在进行前期工作

	16
	16
	银河路人行道（东风桥至南山桥
	长度约560米，宽4.5米
	新建
	200
	200
	50
	50
	25.00
	完工
	正在进行前期工作

	小计
	　
	　
	
	142200
	55800
	9670
	33170
	59.44
	
	　

	2、城市公共停车设施配套

	17
	17
	县城公共停车场设施项目
	新增停车位600个，占地50亩。
	新建
	2500
	2500
	350
	590
	23.60
	完工
	完成预算编制工作

	3.城市公共自行车配套

	18
	18
	县城公共自行车项目
	新增自行车100辆。
	新建
	300
	300
	40
	280
	93.33
	完工
	正在进行场地平整

	合计
	　
	　
	
	145000
	58600
	10060
	34040
	58.09
	
	　

	二、市政管线设施配套

	1.城市雨水管道配套

	19
	1
	县城雨水管网工程
	新建雨水管道长10公里
	新建
	1500
	1500
	350
	1300
	86.67
	完工
	雨水已建设6公里

	2.城市污水管道配套

	20
	2
	县城污水处理厂配套管网工程
	新建污水管道长4公里
	新建
	900
	900
	200
	930
	103.33
	完工
	建设3.5公里

	21
	3
	县城第二污水厂配套管网工程
	新建污水管道长6公里
	新建
	1300
	1300
	210
	860
	66.15
	完工
	建设4公里

	小计
	　
	　
	
	2200
	2200
	410
	1790
	81.36
	
	　

	3.城市供水管道配套

	22
	4
	县城供水管网工程
	新建供水管道长8公里
	新建
	1600
	1600
	100
	1095
	68.44
	完工
	建设5公里

	4.城市燃气管道配套

	23
	5
	黄井至县城中压燃气管道
	埋设市政中压燃气管道8公里
	续建
	8500
	3500
	1000
	2500
	71.43
	完工
	已完成5公里

	合计
	　
	　
	
	13800
	8800
	1860
	6685
	75.97
	
	　

	三、环境基础设施配套

	1.城乡污水处理设施

	24
	1
	平和县污水处理厂二期扩建
	日处理能力2万吨扩建至4万吨
	续建
	7000
	5000
	800
	2650
	53.00
	完工
	正在进行施工图设计、正在与北控公司洽谈合作

	25
	2
	崎岭乡污水处理设施
	污水处理设施1座，管道3公里
	新建
	3000
	2500
	350
	1430
	57.20
	竣工投产
	正在进行场地三通一平

	26
	3
	长乐乡污水处理设施
	污水处理设施1座，铺设污水管道3公里
	新建
	3000
	3000
	300
	1520
	50.67
	竣工投产
	正在进行场地三通一平

	小计
	　
	　
	
	13000
	10500
	1450
	5600
	53.33
	
	　

	2.城乡供水设施

	27
	4
	平和县自来水改造工程
	设计日供水4万吨，配套管网57.6Km
	新建
	14000
	6768
	2000
	6630
	98%
	完成前期工作
	准备试通水

	28
	5
	平和县城第二水源工程
	纳入漳州市第二水源工程计划，近期日供水规模5万吨，远期供水规模10万吨
	续建
	40000
	1000
	100
	350
	35.00
	完成项目可研报告等前期工作
	正在对接市第二水源

	小计
	　
	　
	
	54000
	7768
	2100
	6980
	89.86
	
	　

	3.城乡生活垃圾处理设施

	29
	6
	高南垃圾转运站
	总用地面积3501.4平方米
	新建
	600
	600
	50
	100
	16.67
	完工
	正在进行前期工作

	4.城市黑臭水体治理

	30
	7
	县城黑臭水体整治工程
	整治县城北环路、阳明路内涝点整治
	新建
	400
	400
	200
	600
	150.00
	完工
	已完成黑臭水体检测，并正在编制方案

	合计
	　
	　
	
	68000
	19268
	3800
	13280
	68.92
	
	　

	四、园林绿化提升配套

	1.绿道网建设

	31
	1
	河滨南路绿道
	建设绿道1公里
	新建
	600
	600
	100
	390
	65.00
	完成1公里绿道建设
	完成0.5公里

	32
	2
	迎宾大道绿道
	建设绿道10公里
	新建
	1500
	1500
	200
	300
	20.00
	完成5公里绿道
	正在进行前期工作

	33
	3
	西环路绿道
	建设绿道2公里
	新建
	1000
	1000
	100
	640
	64.00
	完成2公里绿道建设
	完成1.1公里

	34
	4
	正兴大道绿道
	建设绿道3公里
	新建
	1500
	1500
	300
	1040
	69.33
	完成3公里绿道建设
	完成1.5公里

	小计
	　
	　
	
	4600
	4600
	700
	2370
	51.52
	
	　

	2.城市园林绿化（新增公园绿地面积100亩以上，建成花海面积100亩以上（含改造），建成水域面积100亩以上湿地公园）

	35
	5
	江滨公园景观工程
	新建城市公园7公顷
	续建
	4000
	2500
	400
	2300
	92.00
	完工
	完成部分土方平整

	36
	6
	驯水湿地公园
	占地约900亩
	新建
	12280
	4000
	200
	1500
	37.50
	完成前期工作
	正在进行前期工作

	37
	7
	江滨公园片林
	新增城市片林15亩
	续建
	5000
	2000
	500
	1350
	67.50
	完工
	完成部分土方平整

	38
	8
	安厚公园片林
	新增片林3.7公顷
	续建
	3000
	2000
	300
	1180
	59.00
	完工
	完成部分土方平整

	39
	9
	西环路绿化提升改造
	绿化总长8.5公里，面积1.7万平方米
	新建
	80
	80
	5
	25
	31.25
	完工
	开工建设

	40
	10
	县城区绿化补充及整治
	补植面积2800平方米，补植行道树250棵
	新建
	40
	40
	5
	20
	50.00
	完工
	开工建设

	41
	11
	公园绿地改造提升
	对县城既有公园绿地退化裸露情况进行改造提升，提升面积约5000平方米
	新建
	50
	50
	20
	30
	60.00
	完工
	开工建设

	42
	12
	天河路公园
	占地约43650平方米
	新建
	5000
	1500
	200
	500
	33.33
	完成30%
	正在进行前期工作

	43
	13
	阳明公园花海
	占地12公顷，建设阳明公园花海
	新建
	600
	600
	100
	290
	48.33
	完工
	正在进行前期工作

	小计
	　
	　
	
	30050
	12770
	1730
	7195
	56.34
	
	　

	合计
	　
	　
	
	34650
	17370
	2430
	9565
	55.07
	
	　

	小计
	　
	　
	
	261450
	104038
	18150
	63570
	61.10
	
	　


（以上数据由县建设局提供）
