附件1
中小学幼儿园建设进度表
	项目名称
	项目建设内容及规模
	建设年限
	项目总投资
(万元)
	2017年计划投资
(万元)
	目标任务
	进展情况
	完成投资
	本月占规划资金投入的%
	上月占规划资金投入的%
	本次进展率%
	进展
位次
排序

	
	
	
	
	
	
	项目数合计(个)
	前期工作(个)
	基础动工(个)
	主体在建封项装修(个)
	竣工(个)
	
	
	
	
	

	　合计
	　
	　
	2940
	1764
	　
	7
	0
	　
	7
	　
	2128
	120.63
	110.49
	10.14
	　

	安厚农场小学
	教学综合楼550平方米
	2017年
	110
	66
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	81
	122.73
	109.09
	13.64
	3

	莲塘小学
	教学综合楼1200平方米
	2017年
	240
	144
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	159
	110.42
	97.92
	12.5
	4

	山口小学
	教学综合楼1200平方米
	2017年
	240
	144
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	156
	108.33
	96.53
	11.8
	5

	平和第二中学
	学生宿舍楼2450平方米
	2017年
	490
	294
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	298
	101.36
	86.05
	15.31
	2

	下村小学
	教学楼2000平方米
	2017年
	400
	240
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	372
	155
	139.58
	15.42
	1

	秀峰中心幼儿园
	园舍建设1000平方米
	2017年
	300
	180
	主体封顶
	1
	
	　
	1
	　
	221
	122.78
	115
	7.78
	6

	后时幼儿园
	园舍建设3200平方米
	2017年
	960
	576
	主体封顶
	1
	　
	　
	1
	　
	841
	146
	139.23
	6.77
	7


（以上数据由县教育局提供）
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