附件3

2018年1-5月平和县扶贫长效机制创新项目进度表

	乡镇
	项目名称
	项目 单位
	实施地点
	预计整合扶贫资金（万元）
	预计增加贫困村或贫困户收入（万元）
	项目进度
	带动贫困村、户

	
	
	
	
	
	
	本周整合资金(万元)
	累计整合资金  (万元)
	累计整合资金占比%
	进展情况
	村数
	村均 增收（元/年）
	户数
	人数
	每月人均
增收（元）
	合计增收（元）

	文峰镇
	三坪铁皮石斛生态园建设
	三坪铁皮石斛专业合作社
	三坪村
	200
	2
	20
	120
	60.00%
	完成规划设计、道路征地、去青等工作，现正着手开展施工前期准备工作。
	1
	30000
	6
	19
	1000
	107500

	山格镇
	蔡家堡
	隆庆村委会
	隆庆村
	400
	4
	0
	180
	45.00%
	一期已完工，二期刚开始动工
	1
	0
	5
	15
	50
	3750

	小溪镇
	平和县小溪镇观音山休闲观光特色农庄 
	小溪镇人民政府平和县西圃生态农业开发有限公司
	小溪镇联光村
	200
	60
	10
	20
	10.00%
	项目建设中
	6
	80000
	40
	129
	350
	425750

	南胜镇
	红色欧寮
旅游开发
	南胜镇人民政府
	欧寮村
	200
	45
	0
	200
	100.00%
	已建成神摇漂流、闽粤边特委旧址、靖和浦苏维埃政权旧址、增加红色文化、正在实施美丽乡村整治和其他项目建设
	9
	15000
	13
	50
	500
	181250

	五寨乡
	平和县克拉克果蔬专业合作社产业就业扶贫基地（新建）
	平和县克拉克果蔬专业合作社
	寨河村 侯门村
	200
	6.24
	49
	111
	55.50%
	已开工建设
	0
	0
	9
	13
	400
	26000

	
	漳州市广达农业开发有限公司蜜柚大棚建设（扩建）
	漳州市广达农业开发有限公司
	新美村
	164
	8.08
	31
	98.2
	59.88%
	已开工建设
	3
	17333
	6
	8
	300
	33666.25

	坂仔镇
	坂仔镇自来水改造工程
	坂仔镇
	坂仔镇
	300
	20
	5
	146
	48.67%
	管线改造8.5公里,惠及1160户
	1
	70000
	7
	19
	1800
	200166.6667

	国强乡
	国强乡三五村蜜柚大棚项目
	国强乡三五村
	国强乡三五村
	10
	10
	0
	10
	100.00%
	目前完成蜜柚大棚建设
	5
	25000
	34
	122
	210
	180183.3333

	
	国强乡白叶村蜜柚大棚扩建项目
	国强乡白叶村
	国强乡白叶村
	10
	5
	5
	5
	50.00%
	目前已完成征地、地基建设
	3
	20000
	0
	65
	250
	106250

	安厚镇
	御龙山生态农业观光园
	漳州御龙山农林开发有限公示
	美峰村
	100
	贫困村12万元、贫困户约4万元
	0
	100
	100.00%
	完成观光湖堤岸和招待中心基础建设
	1
	120000
	18
	59
	56
	66520

	大溪镇
	廖安牛大力种植项目
	平和县大溪镇志昇家庭农场  
	大溪镇廖安村
	50
	每户预计增收8000元
	0
	26
	52.00%
	已完成牛大力种植
	0
	0
	14
	51
	183
	46665

	霞寨镇
	钟腾村历史文化名村提升工程
	钟腾村
	钟腾村
	70
	25
	5
	20
	28.57%
	完成路灯、道路硬化、生活污水处理等村庄整治工程，五谷丰登包含廉政讲堂的布置、榜眼府古家俱布置、家风家训馆的布置。
	1
	190000
	6
	25
	200
	104166.6667

	芦溪镇
	整合科技扶贫资金项目
	福建兴和集团
	平和县
	622
	44.78
	622
	622
	100.00%
	还在与县政府、兴和集团协调中
	16
	27990
	
	
	
	186600

	崎岭乡
	崎岭乡白芽奇兰现代茶叶提升工程
	崎岭乡
	彭溪村溪头村
	130
	58
	20
	130
	100.00%
	已完成溪头村主干道道路拓宽项目硬化，溪头华壶茶叶合作社生态茶园建设200亩，彭溪村生态茶果园道路硬化1.3公里。
	2
	6000
	44
	160
	13
	15400

	
	崎岭乡时坡村乡村旅游综合开发项目
	崎岭乡
	时坡村
	150
	10
	20
	30
	20.00%
	已与时坡村达成战略合作，完成漳州市时坡农业科技有限公司注册，五一过后将启动项目地办公场所装修，道路拓宽，完成征地。
	1
	25000
	20
	56
	110
	41216.66667

	九峰镇
	印象半径旅游综合开发项目
	九峰镇澄溪村
	九峰镇澄溪村
	60
	10
	30
	50
	83.33%
	累积整合资金50万，聘请8户贫困户到印象半径打零工，收购2户贫困户养殖鸡鸭，实现每人每月增收360元。
	4
	30000
	10
	45
	360
	131000

	长乐乡
	长乐乡红色旅游综合开发项目
	长乐乡
	联胜村
联三村
建南村
乐北村秀山村
	460
	预计带动5个村村财及280个贫困人口增收57.6万元。
	130
	254
	55.22%
	已整合建设长乐乡干部红色教育培训基地，配套新建“红军驿站”学员住宿楼以及学员户外实训体验中心。
	5
	16000
	102
	280
	200
	313333.3333

	秀峰乡
	秀峰村生态养殖项目
	汇峰家庭农场
	秀峰村
	65
	10
	4
	34
	52.31%
	鱼塘场地建设完成，已投入鱼苗；养鹅基地已基本完工，正在加紧配套设施建设；竹鼠养殖基地正在建设中，光伏发电项目一期35KW光伏发电项目，目前已投产使用。
	1
	4
	10
	38
	200
	38001.66667




