
附件

2017年1-10月互联网经济建设项目进展情况表（一）

	乡镇
	“互联网+蜜柚产业”试点项目（一）

	
	试点基地（亩）
	试点基地进展
	O2O便民服务站（个）
	宣传方式

	
	
	累计完成数（亩）
	完成占比
	任务数
	累计完成数
	完成占比
	固定广告牌（不小于10㎡）
	横幅宣传标语（幅）
	宣传材料（份）

	
	
	
	
	
	
	
	任务数
	累计完成个数
	完成占比
	任务数
	累计完成幅数
	完成占比
	任务数
	累计完成（份）
	完成占比

	合 计
	11000
	
	
	24
	
	
	20
	
	
	125
	
	
	100000
	
	

	文峰镇
	1000
	已签合同
	50%
	2
	已选址
	50%
	2
	完成
	1005
	10
	完成
	100%
	5000
	
	

	山格镇
	1000
	已签合同
	50%
	2
	已选址
	50%
	2
	完成
	100%
	10
	完成
	100%
	10000
	
	

	小溪镇
	1500
	已选址
	50%
	2
	已选址
	50%
	2
	完成
	100%
	10
	完成
	100%
	15000
	
	

	坂仔镇
	1500
	已选址
	50%
	2
	已选址
	50%
	2
	完成
	100%
	10
	完成
	100%
	10000
	
	

	南胜镇
	500
	已选址
	50%
	2
	已选址
	50%
	1
	完成
	100%
	10
	完成
	100%
	5000
	
	

	五寨乡
	500
	已签合同
	50%
	1
	已选址
	50%
	1
	完成
	100%
	5
	完成
	100%
	2000
	
	

	国强乡
	500
	已签合同
	50%
	1
	已选址
	50%
	1
	完成(10.3)
	100%
	5
	完成
	100%
	2000
	
	

	安厚镇
	750
	已签合同
	50%
	2
	已选址
	50%
	1
	完成
	100%
	10
	完成
	100%
	10000
	
	

	大溪镇
	500
	已选址
	50%
	1
	已选址
	50%
	1
	0
	0
	10
	0
	0
	10000
	
	

	霞寨镇
	1500
	已签合同
	50%
	2
	已选址
	50%
	2
	完成
	100%
	10
	完成
	100%
	10000
	
	

	崎岭乡
	250
	已选址
	50%
	1
	已选址
	50%
	1
	完成
	100%
	5
	完成
	100%
	2000
	
	

	九峰镇
	500
	已选址
	50%
	2
	已选址
	50%
	1
	完成
	100%
	10
	完成
	100%
	5000
	
	

	芦溪镇
	500
	已选址
	50%
	2
	已选址
	50%
	1
	完成
	100%
	10
	完成
	100%
	10000
	
	

	长乐乡
	250
	已完成（示范区无标示牌）
	100%
	1
	已选址
	50%
	1
	完成
	100%
	5
	完成
	100%
	2000
	
	

	秀峰乡
	250
	已完成（示范区无标示牌）
	100%
	1
	已选址
	50%
	1
	完成
	100%
	5
	完成
	100%
	2000
	2000
	100%


2017年1-10月互联网经济建设项目进展情况表（二）

	乡镇
	“互联网+蜜柚产业”试点项目（二）
	信息高速公路工程包
	综合得分
	综合排名

	
	培训会（场）
	电商孵化（家）
	蜜柚产业联盟乡镇分盟
	众创空间（电商服务中心或创业孵化基地）（家）
	
	
	

	
	任务数
	累计完成数
	完成占比
	任务数
	累计完成（家）
	
	任务数
	累计完成（家）
	完成占比
	总任务（个）
	累计完成数
	完成占比
	
	

	合 计
	45
	15
	33%
	125
	
	
	15
	
	
	611
	535
	90.69%
	
	

	文峰镇
	3
	1
	33%
	10
	
	已成立
	1
	已选址
	50%
	31
	28
	90.32%
	26.857
	7

	山格镇
	3
	1
	33%
	10
	
	已成立
	1
	已建立
	80%
	35
	33
	94.29%
	30.354
	3

	小溪镇
	3
	1
	33%
	10
	
	已报送
	1
	已选址
	50%
	99
	78
	78.79%
	24.379
	13

	坂仔镇
	3
	1
	33%
	10
	
	已报送
	1
	已选址
	50%
	30
	25
	83.33%
	24.833
	12

	南胜镇
	3
	1
	33%
	10
	
	已报送
	1
	已选址
	50%
	24
	23
	95.83%
	26.083
	10

	五寨乡
	3
	1
	33%
	5
	
	已成立
	1
	已选址
	50%
	15
	14
	93.33%
	27.258
	6

	国强乡
	3
	1
	33%
	5
	
	已报送
	1
	已选址
	50%
	33
	32
	96.97%
	26.097
	9

	安厚镇
	3
	1
	33%
	10
	
	已成立
	1
	已选址
	50%
	55
	55
	100.00%
	27.925
	5

	大溪镇
	3
	1
	33%
	10
	
	无
	1
	已选址
	50%
	53
	44
	83.02%
	20.802
	15

	霞寨镇
	3
	1
	33%
	10
	
	已报送
	1
	已建立
	100%%
	37
	36
	97.30%
	32.655
	1

	崎岭乡
	3
	1
	33%
	5
	
	已报送
	1
	0
	0
	30
	30
	100.00%
	21.5
	14

	九峰镇
	3
	1
	33%
	10
	
	已报送
	1
	已选址
	50%
	52
	42
	80.77%
	25.27
	11

	芦溪镇
	3
	1
	33%
	10
	
	已报送
	1
	已选址
	50%
	55
	54
	98.18%
	26.318
	8

	长乐乡
	3
	1
	33%
	5
	
	已报送
	1
	已选址
	50%
	25
	25
	100.00%
	29.5
	4

	秀峰乡
	3
	1
	33%
	5
	
	已成立
	1
	已选址
	50%
	17
	17
	100.00%
	31.425
	2


（以上数据由经信局提供）
【工作动态】
霞寨镇加快现代服务业发展步伐
 
一是加快重点服务业项目推进。九龙江高峰生态谷，属福建省重点旅游项目、市十大竞赛项目，计划投资10亿元，今年计划投资3亿元，累计投资4.5亿元，占年度计划的150.3%，提前完成年度投资。二是加快发展互联网经济。截至目前，已完成1800亩的“互联网+蜜柚产业”试点基地选址，正在完善基础设施建设，后续阶段将完成试点基地的品控溯源体系；完成O2O便民服务站2个；举办互联网领军人才培训会2场、电商进农村创业基础培训班1场，累计培训互联网新型人才（新农人）185名；新成立互联网+蜜柚产业联盟霞寨分会。三是积极发挥众创空间的资源和优势。“柚海智谷”众创空间自2016年11月成立以来，已签约入驻企业12家，提供入驻企业就业岗位32个；尚在洽谈与合作的企业有20家。预计年创财政税收100万左右。今年7月份被评为2017年第一批漳州市示范众创空间，正在积极申报省级示范众创空间；鼓励入驻项目参加“双创”比赛，其中入驻项目希柚果园的创始人周志忠获得第四届创青春福建省青年创新创业大赛二等奖。                      （霞寨镇）
平和县竞赛办邮箱：phszsbjsb@163.com

	分送：县委、县人大、县政府、县政协，县直有关部门，

各乡镇（场、区）
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