
附件

 “特色现代农业项目”5月份主要指标进展情况
	序号
	项目   属地
	项目名称
	总投资

（万元） 
	年度计划投资

（万元）
	当月投资额

（万元）
	累计完成投资额

（万元）
	时序进度

（﹪）
	位置排名
	年初至报告期项目进度

	1
	文峰镇
	三坪村铁皮石斛专业合作社
	1500
	850
	5
	700
	82.4
	4
	种植铁皮石斛、黄精、牛大力、巴戟天、金花茶、苦丁茶等合计300亩，配套基础设施均已完成。

	2
	山格镇
	宝丰休闲观光园
	1100
	415
	20
	111
	26.7
	16
	完成土地流转，示范园拱架搭设完成，绿色通道完成部分建设。

	3
	小溪镇
	柚品正无公害智慧果园示范项目
	1000
	500
	50
	260
	52
	8
	完成部分基础设施建设，启动溯源管理系统的搭设

	4
	南胜镇
	蜜柚土壤改良标准化示范园建设项目
	500
	500
	40
	270
	54
	7
	土壤完成取样检测，施用商品有机肥100吨、土壤改良菌剂80件，并施用蜜柚专用肥

	5
	五寨乡
	智慧+生态蜜柚果园标准化建设
	2000
	800
	58
	410
	51.3
	10
	施用稳果肥，继续植草覆盖，施用蜜柚定果肥，实施病虫害绿色防控技术，开始启动智慧果园建设工作。 

	6
	坂仔镇
	天利植牧场琯溪蜜柚生态标准园建设
	650
	650
	100
	500
	76.9
	5
	完成道路硬化及果园基础建设

	7
	国强乡
	国强乡乾岭村有机蜜柚产销创意产业园项目
	1200
	1000
	70
	290
	29
	15
	完成智慧生态有机柚园的3公里道路等基础设施建设、柚园生草覆盖示范建设、部分物流园征地赔青。

	8
	安厚镇
	御龙山生态农业旅游休闲观光园
	3000
	1000
	20
	210
	21
	17
	完成整体规划，土地平整及部分道路硬化。

	9
	大溪镇
	大溪镇威豪生态农业建设项目
	4500
	615
	100
	1000 
	162.6
	2
	道路硬化1.2公里，种植油茶1000亩，以及新建综合大楼一栋（民宿、会议厅、餐厅、KTV），标准游泳池一个。

	10
	霞寨镇
	九龙江高峰生态谷
	100000
	5700
	150
	2156
	44.8
	12
	游客服务中心二次装修设计方案、施工图；伴手礼店竣工验收；茶餐厅竣工验收；茶海大道景观工程山涧北侧景预算审核、招投标完成观工程竣工验收；园区智能化系统预算审核、招投标完成；入园区柏油路预算审核、招投标完成

	11
	
	蜜柚互联网+自动化加工项目
	5000
	1814
	100
	823
	45.7
	11
	土地征地基本完成，围墙搭建完成。中英文官网基本完成，“柚海智谷-众创空间”基本完成建设，组织入驻企业注册报名参加“中国创新创业大赛”

	12
	
	蜜柚土壤改良标准化示范园建设项目
	500
	500
	100
	200
	40
	13
	土壤取样分析完成，施用有机肥，蜜柚专用肥，及土壤改良功能菌。

	13
	芦溪镇
	沃橘生态标准园建设
	800
	610
	40
	600
	98.4
	3
	种植沃橘和春见柑橘项目占地500亩（35000余棵），完成果园药池、水池、道路铺设等基础设施建设。

	14
	崎岭乡
	内山农家茶园标准化建设与互联网+
	530
	530
	40
	358
	71.6
	6
	新种植茶园100亩，已完成2公里道路硬化、850平方米初制厂房

	15
	九峰镇
	印象半径休闲观光园
	340
	340
	40
	600
	176.5
	1
	108亩的现代农业观光园、荷花池、沙滩等建设完成。

	16
	长乐乡
	滨河农业休闲观光带
	2400
	1200
	120
	620
	51.7
	9
	1.荷鳅塘观光区、百香果观光区；提升美国红桃观光园、印度辣木休闲观光园及巴戟天林下经济观光园已经建设完成。2.滨河休闲步道正在施工中。3.停车场、旅游公厕、休闲公园等红色旅游公共设施正在规划。

	17
	秀峰乡
	“莲花岛”生态特色农业休闲观光项目
	230
	150
	7
	53.49
	35.7
	14
	流转抛荒土地25亩，整理山地


  备注：月位置排名仅以时序进度先后为序，其他项目得分年终考评时再统一纳入。                                                                  

 （以上数据由县农业局提供）
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