
附件

1-8月平和县特色小镇竞赛项目进展情况

	序号
	项目名称
	建设内容及规模
	总投资
（万元）
	年度计划投资

（万元）
	 8月完
成投资
（万元）
	今年累计完成投资

（万元）
	时序进度

（%）
	需要有关单位、乡镇

或县里协调解决的问题
	下一步举措

	合    计
	698000 
	200500 
	24126
	184428
	91.98
	
	

	1
	平和坂仔镇

林语堂文化小镇
	建设实施文博园南岸土地综合开发、闲适大道、天地文泉公园等19个项目
	238000 
	68000 
	6809
	60454
	88.90
	项目民间投资少，导致市政配套设施建设资金缺口大。  
	一是积极向上争取相关项目补助资金；二是加大捆绑招商引资力度；三是因势利导促使开发商加大投资。

	2
	平和大溪镇

威士忌风情小镇
	建设实施大芹陆宜威士忌酒业开发项目、大芹山旅游综合开发项目、大溪镇威豪生态农庄建设项目等3个项目
	240000
	64500
	12120
	58260
	90.33
	大溪威士忌小镇的酒业开发项目林地已报批，正在挂牌公告期，业主设计方案还未出，无法进行图审。
	威士忌酒厂建设用地于9月27日开标，将沟通并督促业主加快威士忌酒厂平面图设计以及酒厂施工图设计。

	3
	平和霞寨镇

蜜柚特色小镇
	建设实施高峰生态谷、榜眼府文化区、中润蜜柚观光园等5个项目
	220000
	68000
	5233
	65714
	96.64
	中润蜜柚观光园项目建设用地调整需国土部门跟踪落实。     
	督促各建设单位加快施工进度，确保完成第二季度建设任务。


（以上数据由县发改局提供）

1
`

